



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลไ้เก๋ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร 032-689014 ต่อ 229

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) เป็นรายงานผลการติดตามความคืบหน้าและปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลไร่เก่า ตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ที่ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลไร่เก่า

เมษายน 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. สารสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วัสดุครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือน ตุลาคม 2567 - เดือน มีนาคม 2568)	6
3. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2568	11
4. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรณีเงินงบประมาณ	43
5. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย	51
6. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรณีก่อหนี้ผูกพัน ไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	56
7. สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กรณีเงินสะสม	61
8. วิเคราะห์การติดตามแผนการดำเนินงาน	65

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของเทศบาลตำบลไร่เก่า

1. วิสัยทัศน์

“เป็นเทศบาลน่าอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ปรับปรุง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ประปา ในเขตเทศบาล
2. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
3. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการระบายน้ำ
4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
6. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ
3. เสริมสร้างการมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
4. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
5. เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตพื้นที่
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายและมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี
8. จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
9. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
10. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ประชาชน

2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหาร และการพัฒนา
ของเทศบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและวิถีเกษตรแบบยั่งยืน
4. ประชาสัมพันธ์และพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
5. สนับสนุนเกษตรกรให้ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม
เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ และการเงินครคลังเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
4. ปรับปรุงและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบ
5. ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์

3. เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ดำเนินการให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าและประปาใช้ทุกครัวเรือน
2. ดำเนินการให้ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำที่เชื่อมโยง
ครอบคลุมทุกชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามคม สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ดำเนินการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินการให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. ดำเนินการให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนสะอาดปราศจากมลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ดำเนินการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการบริหารการบริการของ

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

1. ดำเนินการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

1. ดำเนินการให้ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย
2. ดำเนินการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการบริหาร การบริการของ

ภาครัฐ

4. ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ร้อยละของครัวเรือนในเขตเทศบาลที่ไม่มีไฟฟ้าและประปาใช้
2. จำนวนของถนนและระบบการระบายน้ำในเขตเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

3. จำนวนของระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ
5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนลดลง
6. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทำการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ร้อยละของประชาชนที่สำเร็จการศึกษาในภาคบังคับและได้รับการศึกษาต่อ
2. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการมีหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม

4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลดลง
5. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน
6. จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่มีต่อการจัดสวัสดิการของเทศบาล

8. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. จำนวนผู้ติดตามเสด็จในชุมชนลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการบริหารงานของเทศบาล

2. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

3. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ด้านการเมือง การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

1. จำนวนกลุ่มที่มีการรวมกันในชุมชน

2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน

3. จำนวนครัวเรือนที่มีการทำเกษตรและมีวิถีเกษตรพอเพียง

4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน

5. ร้อยละของเกษตรกรมีใบรับรองแหล่งผลิตพืชเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

1. จำนวนบุคลากรของเทศบาลที่ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้

2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้

4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. คำเป้าหมาย

1. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เป็นสังคมน่าอยู่อย่างสงบสุข

2. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสังคมน่าอยู่อย่างสงบสุข

3. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการศึกษาและบำรุงรักษาศาสนา อนุรักษ์ประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

4. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

6. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้

6. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ปรับปรุง ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า ประปาในเขตเทศบาล
2. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
3. ก่อสร้างและปรับปรุงการระบายน้ำ
4. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจร
6. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ
3. เสริมสร้างการมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
4. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพตัวตนเอง
5. เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตพื้นที่
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
7. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายและมีการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ออก

กำลังกายและมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี

8. จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
9. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่

ประชาชน

2. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน

1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหารและการพัฒนา
ของเทศบาล
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาท้องถิ่น

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) รอบ 6 เดือน

1. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	62 โครงการ
1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	6.45
1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 13	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	20.96
1.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 45	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	68.85
1.4 ยกเลิก	จำนวน 0	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	72.58
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 21,652,800.00	บาท		
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน 199,813.30	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.92

2. รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2568	จำนวน	10 รายการ
2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 3	รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.00
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 2	รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.00
2.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 5	รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00
2.4 ยกเลิก	จำนวน 0	รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 377,800	บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน 105,000	บาท คิดเป็นร้อยละ 27.79

3.	โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีเงินงบประมาณ)	จำนวน	19	โครงการ
3.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	4	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.22
3.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	3	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45
3.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	12	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.32
3.4	ยกเลิก	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	8,654,600.00	บาท
	งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	4,210,200.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 48.64

4.	โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย)	จำนวน	12	โครงการ
4.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33
4.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	11	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.33
4.4	ยกเลิก	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	2,831,200.00	บาท
	งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	0.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

5. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีก่อนผู้ลงทุนยื่นงบประมาณ)				จำนวน	11 โครงการ
5.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	11 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100.00
5.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
5.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
5.4	ยกเลิก	จำนวน	0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		จำนวน	10,999,600.00 บาท		
งบประมาณที่เบิกจ่าย		จำนวน	0.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	87.38

6. โครงการ/ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (กรณีเงินสะสม)				จำนวน	4 โครงการ
6.1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
6.2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	25.00
6.3	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	3 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	75.00
6.4	ยกเลิก	จำนวน	0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		จำนวน	15,058,800.00 บาท		
งบประมาณที่เบิกจ่าย		จำนวน	0.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) สำนัก/กอง บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่ฯ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อจะได้ไม่เกิดการกันเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- 2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาดำเนินงานอย่างไร ควรกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน และให้มีความสอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ
- 3) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- 4) โครงการ/ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จัดดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้อย่างล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- 5) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กยุทธ์ (1) ปรับปรุงติดตั้งและขยายไฟฟ้า ประปาในเขตเทศบาล
 แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรเออา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางแบบโวลต์ 200 วัตต์ บริเวณคลองชลประทาน 29 ซ้าย (1) บ้านนายสำราญ ทองรัมย์ (เทศบาลตำบลไร่เก่า ปี 2568)	450,000	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโวลต์ เซลล์ 200 วัตต์ จำนวน 25 ชุด	0	0														✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. 68	กองช่าง	
รวม 1 โครงการ		450,000		0	0																			

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความมาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
																		ต.ค.						
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 10 - แยกบ้านนางประไพ จันทรัฐภูกลิน (ชุมชนกระทุ่มโพธิ์โรง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	75,500	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 27.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 11 ขอยบ้านนายอนันต์ สุวรรณสินชัย (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	869,300	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว ยาว 300.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	0	0															✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 14 แยกบ้านนายสุชาติ อดมเกษตรรัตน์ (ชุมชนศาลเจ้าปู่แก้วกง) (เทศบาลจัดงบประมาณ ปี 2568)	684,800	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม.	0	0															✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
รวม																								

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 14 แยกเข้า ศาลเจ้าปู่แท่ง (ชุมชนศาลเจ้าปู่แท่ง) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	209,300	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 78.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.00 ตร.ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 2 แยกบ้าน นายสมคิด สาหรัย (ชุมชนหัวขมิ้น) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	113,200	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 53.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตร.ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 5 เชื่อมซอย 7 แยกบ้านถั่วภูเขา (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	723,600	ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 115.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเปื่อน พนแพง พร้อมท่อ ระบายน้ำ (ชุมชนบ้านศาลเจ้าดยอด) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	1,352,300	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 499.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,996.00 ตร.ม. พร้อมท่อ ระบายน้ำ 3 จุด รวม 18 ท่อน	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
8	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ขอยหลังโรงเรียนสามร้อยยอดแยกบ้านงละออ อ่อนจันทร์ (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เทศบาลผู้ดิ่งประมาณ ปี 2568)	478,100	ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 70.00 ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนกระทุ่มโพรง เชื่อมบ้านนาขลุ่ย (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (เทศบาลผู้ดิ่งประมาณ ปี 2568)	293,200	ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตร.ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 12 (ชุมชนศาลเจ้าปู่ท่ากง) (เทศบาลผู้ดิ่งประมาณ ปี 2568)	916,900	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 722.00 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 185.00 ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหน้าบ้านจำรัส - บ้านนาขลุ่ย (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบาลผู้ดิ่งประมาณ ปี 2568)	1,547,500	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,092.00 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 280.00 ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านศาลเจ็ดยอด	242,600	ถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ย. - ก.ย. 68	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 5 เชื่อมถนนเทศบาลซอย 3 (ชุมชนตลาดไรเก่า) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	1,953,500	ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 510.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ย. - ก.ย. 68	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยลาน ตากข้าว แยกบ้านมาละโมะ ขึ้นน้อย (ชุมชนกระทุ่มโพธิ์) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	59,300	ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 178.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 534.00 ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ย. - ก.ย. 68	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเทศบาลซอย 21 แยกบ้าน นายอิด (ชุมชนวัดศาลาลาย) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	140,200	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 320.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตร.ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ย. - ก.ย. 68	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนน เทศบาลซอย 22 แยกบ้านนายวิทิต คล้ายแก้ว (ชุมชนบ้านศาลาลาย) (เทศบาลผู้จัดงบประมาณ ปี 2568)	105,900	ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 314.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 942.00 ตร.ม.	0	0													✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ย. - ก.ย. 68	กองช่าง	
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 26 แยกบ้านบางลำยองสุขเจริญ (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) (เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณ ปี 2568)	67,400	ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายวัดศรีศกัญญา - ศาลาล้อย แยกบ้านนายสุใจหน่อพันธ์ (เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณ ปี 2568)	74,200	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายเบื่อน พนแพง แยกประชาร่วมใจ (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) (เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณ ปี 2568)	74,200	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 188.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752.00 ตร.ม.	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 16 แยกบ้านชมบูรณ์ สุกิจปาล์มเมือง (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) (เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณ ปี 2568)	47,700	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 18 แยกบ้านนายสุรเสริญ (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) (เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณ ปี 2568)	146,700	ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 336.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344.00 ตร.ม.	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ษ. - ก.ย. 68	กองช่าง
รวม 21 โครงการ		10,175,400		0	0																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไทรเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.						
1	โครงการแข่งขันทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย	10,000	จัดกิจกรรมการแข่งขันและให้ความรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย... 68	กองการศึกษา		
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	จัดกิจกรรมให้ความรู้และนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0													✓		- บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	กองการศึกษา		
3	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	100,000	จัดสิ่งอำนวยความสะดวกการแข่งขันทักษะระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศ	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค... 68	กองการศึกษา		
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	200,000	จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออก	0	0													✓		- บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด	กองการศึกษา		
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,704,400	1) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 2) อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 3) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0													✓		- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองการศึกษา		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568															
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
			4) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ สพด.																				
	รวม 5 โครงการ	4,114,400		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (2) ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและกฎหมายต่างๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด ในโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในงานรัฐพิธี	30,000	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงาน รัฐพิธีให้แก่อำเภอสามร้อยยอด	30,000	0												✓				ดำเนินการทั้งปี งบประมาณ	สำนักปลัด เทศบาล	
รวม 1 โครงการ		30,000		30,000	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (3) เสริมสร้างการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ธ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน	10,000	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.ค. - ส.ค. 67	กองการศึกษา
รวม 1 โครงการ		10,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (4) ส่งเสริมและใช้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	10,000	จัดกิจกรรมตรวจพัฒนาการในเด็กปฐมวัยและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	0	0								↔				✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน เม.ย - มิ.ย. 68	กองการศึกษา			
2	อาหารเสริม (นม)	2,245,000	จัดซื้อนมให้กับนักเรียน	0	0									↔			✓			- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองการศึกษา		
3	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	3,036,000	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล	0	0									↔			✓			- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองการศึกษา		
4	อุดหนุนโรงเรียนสาธิตยอวดีวิทยาคมโครงการนิทรรศการวิชาการ	50,000	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ตามความถนัดของนักเรียน	0	0								↔			✓			- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา			
รวม 4 โครงการ		5,341,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (4) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคเอดส์	5,000	จัดอบรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน โรคเอดส์	0	0	↔						↔				✓		- รณรงค์จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์	กอง สาธารณสุข				
2	โครงการส่งเสริมร้านอาหาร ปลอดยาเสพติด	5,000	1) จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ร้านค้าและแผงลอย 2) สำรวจ/ประเมินร้านค้า	0	0							↔				✓		- ดำเนินการ ออกตรวจแผงลอย	กอง สาธารณสุข				
รวม 2 โครงการ		10,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (5) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	ประชาสัมพันธ์รณรงค์และฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคไข้เลือดออกในชุมชน	0	0													✓				- ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข
2	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กรมพระศรีสวางควัฒน วรพัตติยราชนารี	50,000	1) สัปดาห์รณรงค์สุนัขและแมว 2) จัดอบรมและจัดซื้อวัคซีนและคำให้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	49,813.30	186.70													✓				- ดำเนินการออกฉีดวัคซีน	กองสาธารณสุข
รวม 2 โครงการ		100,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (๘) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	5,000	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยา หรือพื้นที่ผู้หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร	0	0													✓	- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัดเทศบาล			
รวม 1 โครงการ		5,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ (7) ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกาย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1	โครงการแข่งขันกีฬาวงศ์ครูปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและประเทศ	10,000	จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวงศ์ครูปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ	0	0	↔											✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 67	กองการศึกษา				
2	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเยาวชนด้านยาเสพติด	100,000	จัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา	0	0									↔				✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 68	กองการศึกษา			
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบท.สามร้อยยอด - ปราณบุรี	20,000	จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	20,000	0	↔								↔			✓		- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	กองการศึกษา				
4	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านยาเสพติด	10,000	จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0										↔			✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 68	กองการศึกษา			
รวม 4 โครงการ		140,000		20,000	0																			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (8) จัดกิจกรรมและสวัสดิการให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	250,000	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	0	0													✓					- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	40,000	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฝึกอบรม อุปกรณ์ ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง															✓						- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 2 โครงการ		290,000		0	0																				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรม เข้าพรรษา	50,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมเข้าพรรษา	0	0													↔		✓	- ดำเนินการใน เดือน ก.ค. - ส.ค. 68	กองการศึกษา	
2	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดำ	100,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีไทยทรงดำ	0	0									↔					↔	✓	- ดำเนินการใน เดือน เม.ย. - พ.ค. 68	กองการศึกษา	
3	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	20,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีสงกรานต์	0	0														↔	✓	- ดำเนินการใน เดือน เม.ย. - พ.ค. 68	กองการศึกษา	
4	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ลอยกระทง	100,000	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีลอยกระทง	100,000	0									↔					✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กองการศึกษา	
รวม 4 โครงการ		270,000		100,000	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ (10) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้กับนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารพนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป	0	0												✓	- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ - มิ.ย. 68	สำนักปลัด เทศบาล				
รวม 1 โครงการ		20,000		0	0																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัดผลและสรุยกณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ (1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ศ. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
1	โครงการเมืองสายโลว์คาร์บอน	5,000	1) อบรม/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสะอาด ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายในชุมชน 2) จัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน ทุกวัน เพื่อรวบรวมไว้ ณ เทศบาลตำบลไร่เก่า 3) นำส่งขยะอันตรายให้ อบจ. กำจัดทุกสิ้นปี	0	0	←										✓				- ดำเนินการทั้งปี งบประมาณ โดยนำ ขยะอันตราย นำส่ง ให้กับ อบจ.	กอง สาธารณสุข		
รวม 1 โครงการ		5,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ (2) พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ส.ค.						
1	โครงการห้องเรียนไทยรวมใจรักดี รักพื้นที่สีเขียว	5,000	1) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสีเขียว 2) ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว	0	0	↓											✓			- ดำเนินการช่วงเดือน ส.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองสาธารณสุข		
2	โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	5,000	1) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ของเทศบาลและพื้นที่สาธารณะ 2) สร้างจิตสำนึกในการรักษาสีเขียว	0	0											↕		✓		- ดำเนินการช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข		
3	โครงการสนับสนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	25,000	จัดอบรมกิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0											↕		✓		- ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข		
รวม 3 โครงการ		35,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ (2) พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

แผนงานทะเลชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการรณรงค์หมู่บ้านนางอง	30,000	ส่งเสริมให้ประชาชน รักษา ความสะอาดบริเวณ ที่พักอาศัย ถนน ทางเท้า และปรับ ภูมิทัศน์หน้าบ้าน ให้เป็น ระเบียบ เรียบร้อย หนำอยู่ นางอง	0	0													✓		- ดำเนินการช่วง เดือน ม.ค. - ส.ค. 68	กอง สาธารณสุข		
รวม 1 โครงการ		30,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ (3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						พ.ศ. 2568																	
						ด.ค.	พ.ย.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	5,000	อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีและรู้วิธีการจัดการ/คัดแยกขยะ	0	0													✓			- อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองสาธารณสุข	
2	โครงการปรับปรุงถังขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า	500,000	ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ผังกลับชุดบ่อเพื่อฝังกลบ จัดทำป้ายเตือนและป้ายบ่อทิ้งขยะปลูกต้นไม้ด้านหน้าและรอบบริเวณบ่อขยะ	0	0													✓			- ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 68	กองสาธารณสุข	
รวม 2 โครงการ		505,000		0	0																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
กลยุทธ์ (1) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม การบริหารและพัฒนาเทศบาล
แผนงานบริการงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่		ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																								พ.ศ. 2568																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	โครงการวันเทศบาล	10,000	จัดโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าปัจจัย ถวายพระค่าเครื่องปัจจัย ไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเขียน คำขวัญ อุปกรณ์การจัด กิจกรรมและนิทรรศการ ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนิน โครงการ ฯลฯ	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน
กลยุทธ์ (3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมือง การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ				
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1	โครงการจัดอบรมศึกษายภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	10,000	จัดอบรมศึกษายภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารสมาชิกสภา	0	0														✓						- ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย - พ.ค. 68	สำนักงานรับผิดชอบ	
รวม 1 โครงการ		10,000		0	0																						

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรและการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์ (3) สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและวิถีเกษตรแบบยั่งยืน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด "ในโครงการงานเทศกาลสมเ้มวัง และขอตั้งสามร้อยยอด	50,000	อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด ค่าใช้จ่ายในโครงการงาน เทศกาลสมเ้มวังและขอตั้ง สามร้อยยอด	0	0	0													✓		- ดำเนินการช่วง เดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักงาน รับผิดชอบ	
รวม 1 โครงการ		50,000		0	0	0																	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัดผลและสรุปกันที่ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดทำ และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ค.ย.	ก.ศ.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	ดำเนินการออกสำรวจปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อนำข้อมูลมาบันทึก LTAX ONLINE มีคำวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0													✓			- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองคลัง	
2	โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	2,000	ดำเนินการสำรวจจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำข้อมูลมาประเมินภาษีสำหรับผู้ที่เข้าขายเสียภาษี มีคำวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0													✓			- ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ	กองคลัง	
รวม 2 โครงการ		22,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (5) ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อม รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ค.ย.	
1	โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย ในเขตเทศบาล	30,000	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัย การป้องกัน สาธารณภัย การระงับภัยต่างๆ ให้กับนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป	0	0										↔	✓		- ดำเนินการช่วง เดือน พ.ค. - ก.ค. 68	สำนักปลัด เทศบาล			
รวม 1 โครงการ		30,000		0	0																	

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดทาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ด.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.														
1	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด	60,000	ระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด บริเวณหมู่บ้าน ศรีอยุธยา	60,000	0												✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองยุทธศาสตร์		
	รวม 1 โครงการ	60,000		60,000	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดทาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
1	ผู้ควบคุมอุณหภูมิ	46,000	1. ผู้ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 2. ตู้สำหรับเก็บรักษาวัคซีน น้ำยา อาหาร อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 3. มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและรักษาความเป็นได้ อย่างสม่ำเสมอ 4. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 76 ลิตร	0	0											✓			- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดซื้อ	กอง สาธารณสุขฯ			
รวม 1 โครงการ		46,000		0	0																		

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	40,000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	40,000	0												✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์	กอง ยุทธศาสตร์	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	5,000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	5,000	0												✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์	กอง ยุทธศาสตร์	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	20,000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	20,000	0													✓				สำนักปลัด เทศบาล	
รวม		65,000		0	0																		

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	2,500	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	0	0														✓				สำนักปลัด เทศบาล
5	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก พร้อมติดตั้ง อิงค์พิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	4,100	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก พร้อม ติดตั้งอิงค์พิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน มีนาคม 2566	0	0																		สำนักปลัด เทศบาล
รวม 5 โครงการ		71,600		65,000	0																		

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ศ. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
1	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (ตั้งถ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	14,000	ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2567)	0	0													✓				อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อ	กอง สาธารณสุขฯ
รวม 1 โครงการ		14,000		0	0																		

รายการครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานใหม่มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.อ.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	29,700	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2567)	0	0													✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 68	กองคลัง		
2	ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน แบบ 9 บาน จำนวน 1 ตู้ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568)	156,500	ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน แบบ 9 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0													✓		ดำเนินการช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 68	กองคลัง		
รวม 2 โครงการ		186,200		0	0																		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านมายบาง สภิมพ แยกที่ 1 ซ้ายมือ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2567)	265,700	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองช่าง		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายนพวง ร่มใจ (ชุมชนบ้านหัวขมิ้น) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2567)	323,100	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 119.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 476.00 ตร.ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองช่าง		
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเสนาะ นาคโต (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2567)	495,900	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.พ. - ส.ค. 68	กองช่าง		
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายนิรุต สามเกลียว (ชุมชนบ้านหัวขมิ้น) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2567)	69,800	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 32.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.พ. - ส.ค. 68	กองช่าง		
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลขอย 14 แยกบ้าน ป่าแหว จันทรงกลิ่น (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่างง) (เทศบาลเมืองบึงพระ ปี 2567)	149,900	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน มี.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง		
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
10	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 16 แยกที่ 5 ถึงบ้านนายยนต์ ทองใบ (ชุมชนบ้านดาสงัดยอด) (เลขบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	1,554,100	ถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 430.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตร.ม.	1,538,000	16,100	←											✓				- บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนด	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 25 บ้านข้างเขน (ชุมชนวัดศาลาลีย์) (เลขบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	411,700	ถนน คลส. กว้าง 3.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตร.ม.	0	0						↔						✓				- ดำเนินการในช่วง เดือน มี.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 26 ซ้ำบ้าน นางอ้อย (ชุมชนบ้านศาลาลีย์) (เลขบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	85,500	ถนน คลส. กว้าง 2.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	0	0						↔						✓				- ดำเนินการในช่วง เดือน มี.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อม ระบบระบายน้ำบ้านนายโกลัง บ้านนายสุ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เลขบัญชีงบประมาณ ปี 2567)	2,176,000	ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 247.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	1,900,000	276,000	←					↔						✓				- บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนด	กองช่าง	
รวม 13 โครงการ		7,212,100		3,935,500	292,100																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คลส. จากบ้านงอสา ขึ้นถึงบ้านนายร้อยแก้วกิมห์ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เขตปฏิบัติการงบประมาณ ปี 2567)	490,400	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. กว้าง 1.05 ม. ยาว 1.05 ม. ลึก 1.40 ม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 115.00 ม.	0	0	↓											✓				- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขยายข้างบ้านป้าคำ (ชุมชนบ้านหัวขมิ้น) (เขตปฏิบัติการงบประมาณ ปี 2567)	181,400	กว้าง 0.50 ม. ยาว 46.00 ม. ลึก 0.50 ม.	0	0	↕											✓					- ดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง
รวม 2 โครงการ		671,800		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (5) พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างรางกันอันตรายทางโค้งบ้านน้อย (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (งบอุดหนุนปีงบประมาณ ปี 2567)	70,700	ยาว 25.00 ม. สูง 1.00 ม.	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง
รวม 1 โครงการ		70,700		127,700	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 กลยุทธ์ (3) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน
 แผนงานคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ศ. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่ขยะ เทศบาลตำบลไร่เก่า (เทศบาลตำบลไร่เก่า ปี 2567)	500,000	ปรับปรุงพื้นที่ขยะ ฝังกลบ ขุดบ่อ เพื่อฝังกลบ จัดทำป้ายเตือน และป้ายบอถึงขยะ ปุ๋ยคอกไม้ ด้านหน้าและรอบบริเวณบ่อขยะ	0	0													✓				- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กอง สาธารณสุขฯ
	รวม 1 โครงการ	500,000		0	0																		

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดทำ และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง (เฝ้าระวังความปลอดภัย ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปี 2567	50,000	จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ	0	0	←										✓				- ดำเนินการในช่วง เดือน พ.ย. 67 - ก.ย. 68	สำนักปลัด เทศบาล		
	รวม 1 โครงการ	50,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) ปรับปรุง จัดหา และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลวังแก้วพร้อมตราสัญลักษณ์ (โอนตั้งรับราชการใหม่) สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566	150,000	1. งานป้ายชื่อเทศบาลตำบลวังแก้ว 1.1 ป้ายตัวอักษรสแตนเลส ยกขอบ 5 ซม. ขนาดกว้าง 13 ซม. สูง 80 ซม. พร้อมป้ายยึดตัวอักษรและแผ่นเพลท จำนวน 18 ตัว 1.2 ตราสัญลักษณ์เทศบาล สแตนเลส ยกขอบ 5 ซม. ขนาด Ø 1.20 ม.จำนวน 1 ชุด 1.3 งานไฟ LED เส้น 220 V ไฟสายทองแดงกันน้ำ จำนวน 28 เมตร 2. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	147,000	3,000	← →												✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	สำนักงานปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ		150,000		147,000	3,000																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัสดุและครุภัณฑ์ (กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความมาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสาวท เอ็มโอดี (ชุมชนหัวขมิ้น) (เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566)	147,500	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 21 เชื่อม ถนน เทศบาลซอย 23 (ชุมชนวัดศาลาล้อย) (เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566)	930,000	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 477.00 ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละไม่น้อยกว่า 0.5 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	กองช่าง		
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจามจุรี (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566)	83,100	ถนนลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 265 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ม.ค. - เม.ย. 68	กองช่าง		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบทางรถไฟถึงบ้านนางเป็ด (ชุมชนหัวขมิ้น) (เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566)	87,600	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 23.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	กองช่าง		
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงาน รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาล ขอย 23 ต่อจากของเดิมฝั่งทิศใต้ (ชุมชนวัดศาลาลีย์) (งบที่ได้รับจัดงบประมาณ ปี 2566)	152,700	ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 ม. ยาว 354.00 ม. หน้า 0.15 ม.	0	0														✓			- ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค. 68	กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ	1,400,900		0	0																			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขอบบ้าน นางบุญล้อม เขียวสะอาด (ชุมชนหัวขี้มัน) (เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566)	280,300	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 62.00 ม.	0	0												✓				- ดำเนินการในช่วง เดือน เม.ษ 68 - ก.ย. 68	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยโรงเจ แยกที่ 1 ทิศเหนือ บ้านนางอารีย์ (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566)	375,000	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 100.00 ม.	0	0													✓				- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ด้านข้าง คลองไส้ไก่เชื่อมถนนเทศบาลซอย 21 ถึงวัดศาลาลอย (ชุมชนวัดศาลาลอย) (เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566)	375,000	ผนัง คสล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 250.00 ม. ลึก 1.20 ม.	0	0														✓				- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บริเวณขนาบ (ชุมชนหัวขี้มัน) (เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566)	200,000	งานท่อร้อยดิน กว้าง 2.00 ม. ยาว 300.00 ม. ลึก 2.00 ม.	0	0														✓				- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.พ. - ก.ย. 68	กองช่าง
รวม																								

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
5	โครงการชุดลอกคลองไส้ไก่ซอย 14 เชื่อมรั้วท้ายซอยบ้านนางบังเอิญ หน้าพันธ์ (ชุมชนศาลเจ้าปู่เท่าง) (เทศบาลตำบลประจักษ์ ปี 2566)	50,000	กว้าง 2.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	
6	โครงการชุดลอกคลองไส้ไก่หลัง รั้วท้ายซอยเจ็ดร้อย (ชุมชนบ้านศาลเจ้าร้อยด) (เทศบาลตำบลประจักษ์ ปี 2566)	100,000	กว้าง 2.00 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 1.20 ม.	0	0														✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ม.ค. - ก.ย. 68	กองช่าง	
รวม 6 โครงการ		1,380,300		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ (2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานใหม่ความพร้อม เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการปรับปรุงสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลไร่เก่า (งบจัดซื้อปีงบประมาณ จี 2566)	50,000	ปรับปรุงต่อเติมห้องทะเบียนราษฎร เช่น การกันห้องทะเบียนกันห้องสำหรับสอบสวน ต่อเติมเคาเตอร์ ทำชั้นบันไดสำหรับการจัดเก็บแฟ้มเอกสารตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ สป 2/2566	0	0	0												✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน ค.ค. 67 - เม.ย. 68	กองช่าง		
รวม 1 โครงการ		50,000		0	0																		

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (กรณีก่อนที่ผู้พันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยกเลิก		สรุปผล
						ค.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกเทศบาลซอย 2 แยกที่ 1 พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดใหม่) (เคยปฏิบัติงานงบประมาณ ปี 2565)	760,700	ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 88 ม.	546,000	214,700														✓	- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. สายกลาง ซอย 5 (ชุมชนสายกลาง) (เคยปฏิบัติงานงบประมาณ ปี 2565)	1,302,800	ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. ทน 0.15 ม. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. และบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึก 1.40 ม. รวมความยาว 149.00 ม.	1,235,000	67,800															✓	- บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 26 แยกบ้านนายผ่อง สอดพุง (เป็นระบบประจำปี 2566)	111,000	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	111,000	0															✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองช่าง	
รวม																							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 26 แยกบ้านยายเอียด (ชุมชนบ้านศาลาลัย) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	273,000	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. และบ่อพักน้ำ คสล. รวบรวมขยะทาง 65.00 ม.	264,000	9,000	↕													บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสามร้อยยอดถึงบ้านศาลาลัย (ข้างที่ 3) กม.ที่ 3+590.00-3+780.00 (เงินสะสม ประจำปี 2566)	475,000	ถนน คสล. กว้าง 10.00 ม. ยาว 190.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม.	475,000	0	↕													บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง			
6	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน 29 ซ้าย 4 ซ้าย (ชุมชนวัดศาลาลัย) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	490,000	กว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. แบบไม่มีทางเท้า	470,000	20,000.00	↕													บรรลุตามวัตถุประสงค์	กองช่าง			
รวม 6 โครงการ		3,412,500		3,101,000	311,500																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ (3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอบ้านนางเล็ก บุปรอด และบ้านนางน้อย บัวแก้ว เชื่อมถนน สายรังงะ - บึงบัว (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	2,388,000	ระยะทาง 597 ม.	1,803,000	585,000														✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอบ้านนางสนธิ์ สำหรับ (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	490,000	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.90 ม. ลึก 0.65 ม. ระยะทางยาว 75.00 ม.	490,000	0															✓				บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. 2 ข้างทางจากบ้านนายอ้ายน้อย เชื้อปรางค์ ถึงบ้านนายสมพร สำหรับ (ชุมชนห้วยขมิ้น) (เงินสะสม ประจำปี 2566)	1,615,100	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึก 1.40 ม. ยาว 372.00 ม.	1,124,500	490,600															✓				- บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด	กองช่าง
รวม				0	0																				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
						พ.ศ. 2568																		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.พ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางวี) เลียบถนนสายวัด สามร้อยยอด - บริเวณตรงข้าม สะพานการะพุ่มโพรง - สวนป่า เฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนกระทุ่มโพรง) (เงินสะสมประจำปี 2566)	300,000	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รางวี) กว้าง 1.50 ม. ยาว 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 - 1.20 ม.	300,000	0		✓											- บรรลุตามประสงค์ ที่กำหนด	กองช่าง					
รวม 4 โครงการ		4,793,100		3,717,500	1075600																			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (1) ปรับปรุง ติดตั้งและขยายไฟฟ้า ประปาในเขตเทศบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริ้วส่างเมือรรมสถาน ถนนเทศบาลซอย 7 (ชุมชนตลาดไร่เกว) หมู่ที่ 3 โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางแบบโวลตาจล์ จุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยตัวเองสะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีหลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัดต์ เสาสูง 6 เมตร ตามบัญชีวิศวกรรมไทย จำนวน 40 จุด	2,794,000	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางแบบโวลตาจล์ จุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยตัวเองสะพาน พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีหลังงานแสงอาทิตย์ 45 วัดต์ เสาสูง 6 เมตร ตามบัญชีวิศวกรรมไทย จำนวน 40 จุด	2,794,000	0																กองช่าง
รวม 1 โครงการ		2,794,000		2,794,000	0																

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (กรณีเงินสะสม)

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความมาตรฐานและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ค.ย.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 17 (ชุมชนวัดศาลาลีย์) (เงินสะสม ประจำปี 2567)	4,466,700	ถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,035 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,210.00 ตร.ม.	0	0												✓			- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง	กองช่าง		
2	โครงการขยายผิวทางจราจรถนนเทศบาลซอย 5 (ชุมชนตลาดไร่เก่า) (เงินสะสม ประจำปี 2567 สนับสนุนปี 2 ประจำปี 2567)	2,790,500	ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.50 ม. ยาว 75.00 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.50 ม. ยาว 2,460.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,802.50 ตร.ม.	0	0												✓			- ดำเนินการในช่วง เดือน ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	กองช่าง		
รวม 2 โครงการ		7,257,200		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ (2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและเชื่อมโยงทุกชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำดิบพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา (เริ่มสะสม ประจำปี 2567 สมัสนัด) วันที่ 2 ประจำปี 2567	11,185,800	ช่วงที่ 1 ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำดิบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หอดึงตะแบก สูง 20 เมตรจากสระน้ำกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 1 (ชุมชนกระทุ่มโพรง) ไปชุมชนบ้านสามร้อยยอด หมู่ที่ 2 ตำบลไร่เก่า ระยะทาง 2,196 เมตร ท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด 1 ½ นิ้ว ระยะทาง 2,000 เมตร ช่วงที่ 2 วางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว จากแยกบ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 1 ไปชุมชนสายกลาง หมู่ที่ 8 และไปชุมชนห้วยขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า ระยะทาง 7,000 เมตร ท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว ระยะทาง 4,000 เมตร ช่วงที่ 3 ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำดิบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	←											✓		- ดำเนินการในช่วงเดือน พ.ย. 67 - ก.ย. 68	กองช่าง			
รวม				0	0																		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
						ค.ศ. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
			ท่อถึงแขมแปญ สูง 20 เมตร ท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด ๔ นิ้ว จากสระน้ำบ้านศาลาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาลัย ไปชุมชนกระทุงโพรง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่เก่า ระยะทาง 10,000 เมตร ท่อจ่ายน้ำ PVC Ø 1 ½ นิ้ว ระยะทาง 5,000 เมตร																				
	รวม 1 โครงการ	1,531,000		0	0																		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างพร้อมป้าย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านศาลเจ็ดยอด (มีสะสม ประจำปี 2567 สังกัดสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567)	6,270,600	มีรั้วกำแพงรอบโรงเรียน เทศบาล 1 บ้านศาลเจ็ดยอด ยาว 522 เมตร พร้อมติดตั้ง ประตูเข้าออก	0	0													✓		- ดำเนินการในช่วง เดือน ก.พ. - พ.ค. 68	กองช่าง		
รวม 1 โครงการ		6,270,600		0	0																		

ส่วนที่ 4

วิเคราะห์ผลการติดตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไร่เก่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องดำเนินโครงการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จ และโครงการที่จ่ายเงินสะสม ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณนั้นได้ จึงไม่สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดได้
2. โครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนบางโครงการติดปัญหาเรื่องเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

1. ชี้แจงรายละเอียด ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทราบเสนอปัญหาตามความต้องการให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังและเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดปริมาณโครงการให้น้อยลง
2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการโดยดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

