



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่าได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ทราบลำดับ
ความสำคัญของการจัดหาพัสดุในแต่ละปี ว่าพัสดุนิตใดจำเป็นต้องจัดหาก่อนพัสดุใดควรจัดหาในลำดับ
ถัดไปตามความจำเป็นเร่งด่วน และงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้
ดังแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๕๙...

ของ.....เทศบาลตำบลไร่เก่า.....

ปีที่ ต้องเริ่มจัดหา	ช่วงเวลา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
	ที่ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของงบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
	ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙	จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป		กันเงิน งบม.	๑๓๐,๐๐๐	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ขออนุมัติจัดหา
	ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป		กันเงิน งบม.	๑๕๐,๐๐๐	ตกลงราคา	๙๐ วัน	ตามความจำเป็น
	ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙	จัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ จุด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป		กันเงิน งบม.	๒๕๐,๐๐๐	ตกลงราคา	๖๐ วัน	ตลอดปี
	ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		ขยายเวลา	๑๐๑,๐๐๐	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
	ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างเสารองชาติสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		ขยายเวลา	๔๖๔,๑๐๐	ตกลงราคา	๙๐ วัน	
	ต.ค.๕๘-มี.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		กันเงิน งบม.	๕๐๐,๐๐๐	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
		เทศบาลตำบลไร่เก่า								
	ต.ค.๕๘-พ.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายเบื่อน พานแพน (ชุมชนตาลเจ็ดยอด)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		กันเงิน งบม.	๓๐๑,๕๐๐	ตกลงราคา	๙๐ วัน	
	ต.ค.๕๘-พ.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเลิศ แควโอชา (ชุมชนตลาดไร่เก่า)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		กันเงิน งบม.	๔๓๙,๓๐๐	ตกลงราคา	๙๐ วัน	
	ต.ค.๕๘-มิ.ย.๕๙	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ซุ้ม	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป		กันเงิน งบม.	๕๕๐,๐๐๐	สอบราคา	๑๒๐ วัน	
	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	

ปท	ช่วงเวลา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
	ที่ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของงบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
๑	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๓	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุอื่นๆ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๔	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๕	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๖	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๗	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๒๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๘	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	โครงการจัดงานทางศาสนาและรัฐพิธี	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๙	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๐	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๑	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุก่อสร้าง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๒	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๓	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๔	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุการเกษตร	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๕	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๖	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๗	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๘	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๙	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๐	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๒๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๑	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	

บ.ที่	ช่วงเวลา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
	ที่ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของงบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
๗	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๑ วัน	
๘	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๙	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๕๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๐	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุอื่นๆ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๑	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๒	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	กล้องวัดระดับ จำนวน ๑ ตัว	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๓๔,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๓	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๖,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๔	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๕๓,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๕	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๑๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๖	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	จอภาพแบบ LCD หรือ LED สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๓๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๗	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๒๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๘	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๙	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๐	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	๔๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐ วัน	
๒๑	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐ วัน	
๒๒	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๓	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๔	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุก่อสร้าง	กองสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๕	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๖	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๖๑,๔๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๗	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน)	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๑ วัน	

ร.พ.	ช่วงเวลา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
	ที่ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของงบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
๘	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุก่อสร้าง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๙	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๑ วัน	
๑๐	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๑	ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุอาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๒,๒๓๒,๕๒๕			สอบราคา	๒๘๐ วัน	
๑๒	พ.ย.๕๘	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ	๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๓	พ.ย.-ธ.ค.๕๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน	กองการศึกษา	แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๔	พ.ย.๕๘-มี.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คลส.ซอยบ้าน นายเผื่อน สาหร่าย (ระยะที่ ๑)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๗๔,๐๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๑๕	พ.ย.๕๘-พ.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		ขยายเวลา	๕๕๙,๓๐๐	สอบราคา	๖๐ วัน	
๑๖	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและเขตอำเภอ สามร้อยยอด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๗	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๘	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๙	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุการเกษตร	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๐	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๑	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๒	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๗,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๓	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๘,๔๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๔	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๓๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๕	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๖,๒๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๖	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมกาทั้งขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๗	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๘	พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานหลังใหม่	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	

ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ	
			เจ้าของงบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท		จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)
๙	อ.ค.๕๘-ก.พ.๕๙	โครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารสมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปี ๒๕๕๙	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความเข้มแข็ง	๕๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๐	อ.ค.๕๘-มี.ค.๕๙	โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๑	อ.ค.๕๘-เม.ย.๕๙	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๒	อ.ค.๕๘-เม.ย.๕๙	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๓	อ.ค.๕๘-พ.ค.๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม อสม.และทัศนศึกษาดูงาน	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๔	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		ขยายเวลา	๒,๙๖๖,๐๐๐	ประมูลจ้าง	๑๒๐ วัน	
๑๕	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านสมุน รักษา	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๑๖	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนเทศบาลซอย ๒๒ เชื่อมถนนเทศบาลซอย ๒๔	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๙๖,๕๐๐			ตกลงราคา	๔๕ วัน	
๑๗	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนนซอย ๗ (ซอยในหมู่บ้าน สจ.โต)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๓๑๕,๕๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๑๘	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนเทศบาลซอย ๒๑ (หลังอยู่เดือนบริการ)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๕๕,๗๐๐			ตกลงราคา	๔๕ วัน	
๑๙	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการขยายเขตประปาแยกถนนเทศบาลซอย ๑๔ (ซอยบ้านนายชัยหงวน)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๖๔,๐๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๐	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการขยายเขตประปาแยกถนนเทศบาลซอย ๖ (ซอยบ้านนางบุญยิ่ง ฉายแก้ว)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๓๑,๐๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๑	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหลังบ้านนางสงบ ชูชื่น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๔๕ วัน	
๒๒	อ.ค.๕๘-มี.ย.๕๙	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหมู่ ๘ หลังวัดสามร้อยยอด	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐ วัน	
๒๓	อ.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลั่นชัก	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๓๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๔	อ.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๓๖,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๕	อ.ค.๕๘-ก.ย.๕๙	จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเปิด	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๖	ม.ค.๕๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	

รฟท.	ช่วงเวลา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
	ที่ต้องเริ่มจัดทำ		เจ้าของงบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
๑๗	ม.ค.-มี.ค.๕๙	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๑๘	ม.ค.-มี.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย ๕ (หน้าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕๓,๗๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๑๙	ม.ค.-มี.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศพด.วัดสามร้อยยอด	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๐	ม.ค.-ก.ย.๕๙	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๑	ม.ค.-ก.ย.๕๙	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสวนสุขภาพ(สวนป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านตาลเจ็ดยอด)	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๙๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๒	ก.พ.๕๙	โครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษา	แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐๐๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๓	ก.พ.-มี.ค.๕๙	โครงการขยายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ แห่ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๙๐ วัน	
๒๔	ก.พ.-มี.ค.๕๙	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๕	ก.พ.-มี.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมติดตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมโต๊ะไหว้ จำนวน ๑ แห่ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒๖	ก.พ.-พ.ค.๕๙	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน	สำนักปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๗	ก.พ.-พ.ค.๕๙	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๘	ก.พ.-พ.ค.๕๙	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๒๙	ก.พ.-พ.ค.๕๙	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๐	ก.พ.-พ.ค.๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมร้านอาหารแผงลอยนำซื้อ	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๑	ก.พ.-พ.ค.๕๙	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาทำหมันสุนัข	กองสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๒	ก.พ.-ก.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายหันบัวเพื่อน (ชุมชนสายกลาง)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		กันเงิน งบประมาณ	๘๓๓,๑๐๐	สอบราคา	๙๐ วัน	
๓๓	ก.พ.-ก.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล.ต่อจากเดิมซอยบ้านอาจารย์สดสี (ชุมชนตาลเจ็ดยอด)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		กันเงิน งบประมาณ	๑,๕๓๘,๒๐๐	สอบราคา	๙๐ วัน	

ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			เจ้าของงบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๔	ก.พ.-ก.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คลส.หน้าศาลา หมู่บ้านชุมชนสามร้อยยอด (ชุมชนสามร้อยยอด)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน		กันเงิน งบม.	๑,๗๖๐,๖๐๐	สอบราคา	๙๐ วัน
๑๕	ก.พ.-ก.ย.๕๙	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้กับ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๑๖	ก.พ.-ก.ย.๕๙	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๑๗	มี.ค.-๕๙	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๑๘	มี.ค.๕๙	จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๕,๖๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๑๙	มี.ค.-พ.ค.๕๙	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเสริม	สำนักปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๐	มี.ค.-พ.ค.๕๙	ค่าติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมกล้องและอุปกรณ์	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๑	มี.ค.-พ.ค.๕๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๘,๖๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๒	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อข้อต่อสวมทางสำหรับดับเพลิง	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๑๐,๔๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๓	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อท่อทางดูดน้ำเข้าถังรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ ตัว	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๔	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อเก้าอี้บุณวมหาเหล็ก จำนวน ๓๐ ตัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖,๕๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๕	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์แบบหน้ากว้าง จำนวน ๑๕ ตัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๗,๕๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๖	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์แบบหน้าแคบ จำนวน ๒๐ ตัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๗	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อไฟเดียม จำนวน ๒ ชุด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๘	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อจอร์รับภาพ ขนาดเส้นทะแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๒๙	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อผ้าปูโต๊ะผ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๑๕ วัน
๓๐	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๑๖,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๓๑	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๔,๓๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๓๒	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๓,๑๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน
๓๓	มี.ค.-ส.ค.๕๙	จัดซื้อหลอดสลิ้งพร้อมหัวเกี่ยวใส่กร๊ว	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน

ปี	ช่วงเวลา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
	ที่ต้องเริ่มจัดหา		เจ้าของงบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ส่งมอบ (วัน)	
๓๔	เม.ย.-๕๙	โครงการวันเทศบาล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๕	เม.ย.-๕๙	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	สำนักปลัด	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๖	เม.ย.-๕๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ	สำนักปลัด	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ	๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๗	เม.ย.-มิ.ย.๕๙	โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๓๘	เม.ย.-ส.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังร้าน ก้วยเตี้ยวเนื่อ (บ้านนายบุญทิ้ง ศรีสุวรรณ)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๕๓๒,๐๐๐			สอบราคา	๖๐ วัน	
๓๙	เม.ย.-ส.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล เลียบบคลองชลประทาน ๓๐ ซ้าย (ระยะที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๒๑๓,๘๐๐			สอบราคา	๙๐ วัน	
๔๐	เม.ย.-ส.ค.๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย ๒๑ (หลังสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด)	สำนักปลัด	แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๓๙๒,๐๐๐			สอบราคา	๙๐ วัน	
๔๑	เม.ย.-ก.ย.๕๙	โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล และโรงเรียนในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๒	ค.-ก.ค.๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	กองคลัง	แผนงานบริหารงานคลัง	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๓	พ.ค.-ก.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คลส.พร้อมขยายถนน คลส.ถนนเทศบาลซอย ๒ ตั้งแต่หน้าบ้านนางคำ ถึงแยกทาง เข้าบ้าน สท.ธนพล บุญเกิด	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๘๐๐,๐๐๐			ประมูลจ้าง	๑๒๐ วัน	
๔๔	พ.ค.-ก.ย.๕๙	โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๔ (ตรงศาลเจ้าสามหลัง)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๕๐๐,๐๐๐			สอบราคา	๑๒๐ วัน	
๔๕	พ.ค.-ก.ย.๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	กองสาธารณสุขฯ	แผนงานสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๖	มิ.ย.-๕๙	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัยให้กับ ประชาชนทั่วไป อปพร.จนท.ป้องกัน และพนักงานเทศบาล	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบฯ	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๗	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	โครงการพัฒนาสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	สำนักปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๘	มิ.ย.-ก.ย.๕๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	
๔๙	มิ.ย.-ก.ย.๕๙	โครงการล้อมรั้วสระน้ำกระท่อมโพรง หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๕๗๐,๐๐๐			สอบราคา	๖๐ วัน	
๕๐	ก.ค.-ส.ค.๕๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๕ วัน	

